


УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МКДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 7"

С.А. Рязанова



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 7"

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	город Новомосковск	здание детского сада МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 7"	301699, Новомосковский р-он, пос. Ширинский ул. Луговая, д.30	проведение опрессовки системы отопления	25.05.2025	26.05.2025
2				замена деревянных оконных блоков	01.07.2025	01.08.2025
3				замена деревянных дверных блоков на металлические (2шт)	01.07.2025	01.08.2025